




令和6年度

川崎港港湾工事実施計画

令和6年7月2日

川崎市港湾局



臨港地区(約2,053.2ha)
 港湾区域水面(3,298ha)




令和6年度港湾工事計画（通常）

番号	工事名	工事場所	工事概要	予定期間
1	東扇島掘込部埋立その2工事	東扇島地区	東扇島掘込部内にて、K.P.+2.0mまでの埋立及び仮排水設備等の整備を行う。	令和6年10月～令和7年8月
2	東扇島小型船溜防波堤築造その5工事	東扇島地区	(1)防波堤上部コンクリートの打設。 (2)下部工(鋼管矢板、鋼管杭)へのアルミニウム合金陽極の設置。	令和6年9月～令和7年3月
3	東扇島外貿岸壁防食改良その2工事	東扇島地区	東扇島4号岸壁の下部工(鋼管矢板)にアルミニウム合金陽極を設置する。	令和6年10月～令和7年3月
4	東扇島・千鳥町他防食工事	東扇島地区 千鳥町地区	既設護岸・岸壁の下部工(鋼管矢板)にアルミニウム合金陽極を設置する。	令和6年10月～令和7年3月
5	東扇島及び千鳥町係留施設防舷材補修工事	東扇島地区 千鳥町地区	防舷材、車止め等、付帯施設の補修を行う。	令和6年11月～令和7年3月
6	川崎港内岸壁ほか前面維持浚渫工事	東扇島地区 小島町地区	東扇島及び小島町地先の浚渫工事及び底質調査を行う。	令和6年8月～令和7年3月
7	標識灯等補修工事	東扇島地区 浮島町地区	標識灯基礎部の点検及び付属消耗品の交換、並びに灯浮標の付属消耗品の交換を海上にて行う。	令和6年8月～令和6年12月
8	千鳥町東護岸補修工事	千鳥町地区	背後護岸の陥没補修、吸出し防止工事を行う。	令和6年10月～令和7年3月
9	夜光地区30号陸閘等改良工事	夜光地区	民地内に防潮堤及び陸閘を整備するとともに、護岸排水口にフラップゲートを設置する。	令和6年7月～令和7年3月
10	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事	浮島2期地区	浮島2期地区第3ブロック内に鋼管矢板を海上にて打設する。	令和6年9月～令和7年3月
11	浮島地区消波施設改良工事	浮島2期地区	浮島2期地区第3ブロックの埋立進捗に伴い、消波ブロックを浮島1期護岸と浮島防波護岸(多摩川側)の前面に移設する。	令和6年9月～令和7年1月
12	灯浮標設置工事	浮島町地区	浮島町地区沖に灯浮標を設置する。	令和6年8月～令和6年12月
13	港湾施設点検調査及び維持管理計画更新業務委託	川崎港内	川崎港における維持管理計画の点検調査対象施設の劣化状況について、潜水土及び船外機船にて調査する。	令和6年7月～令和7年3月

※件名、工期等は変更となる場合があります。



港湾工事計画位置図 S = 1 / 40, 000



地区名	番号	工事名・委託名
東扇島地区	1	東扇島堀込部埋立その2工事
	2	東扇島小型船溜防波堤築造その5工事
	3	東扇島外貿岸壁防食改良その2工事
	4	東扇島・千鳥町他防食工事
	5	東扇島及び千鳥町係留施設防舷材補修工事
	6	川崎港内岸壁ほか前面維持浚渫工事
	7	標識灯等補修工事
その他の地区	8	千鳥町東護岸補修工事
	9	夜光地区30号陸閘等改良工事
	10	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事
	11	浮島地区消波施設改良工事
	12	灯浮標設置工事
	13	港湾施設点検調査及び維持管理計画更新業務委託

※5は東扇島地先及び千鳥町地先
 ※13は川崎港内

東扇島地区





千鳥町・小島町地区



8 千鳥町東護岸補修工事

6 川崎港内岸壁ほか前面維持浚渫工事

4 東扇島・千鳥町他防食工事



夜光・水江町地区

9 夜光町地区30号陸閘等改良工事



池上運河

入江崎運河

水江町

臨港道路(整備中)

京浜運河

